N° DE DOSSIER : X132/0/0548.

Réparations des revétements routiers suite
aux dégats-ivernaux.

Cahier des charges n° 01.03.02-10B84.
MARCHE DE TRAVAUX.

ADJUDICATION PUBLIQUE.

L’ouverture des offres aura lieu le mardi 11 mai 2010 a 11 heures, a la Direction des routes du
Luxembourg, Place Didier, 45, 3" étage, local L30-05, 6700 — ARLON.

Les documents relatifs a cette entreprise peuvent étre consultés tous les jours ouvrables sauf le samedi :

)

2)

3)

dans les Bureaux de la Direction des Routes du Luxembourg, Place Didier, 45, e étage,
6700 — ARLON, de 9 a 12 heures;

au Bureau de Vente et de Consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les marchés
publics du S.P.W. : Service Public de Wallonie — DGT1 — Département des Affaires juridiques — Direction
du Support juridique, place de la Wallonie, 1, Batiment II, locaux 106 et 108, 5100 — JAMBES.

Tout renseignement complémentaire peut étre obtenu auprés de Monsieur Pascal THERASSE -
Tél : 081/33.31.95. — e-mail : pascal.therasse@spw.wallonie.be

Les virements doivent étre adressés au S.P.W. — D.G.T.1 — Direction du Support juridique.

N° de compte 091-2150261-91 — code IBAN : BE230912 1502 6191 — code BIC : GKCCBEBB.

Ce dernier bureau est seul chargé de la vente de tous les documents relatifs aux marchés publics.

Certains documents peuvent également étre téléchargés sur le site de publication des avis de marchés
http://marchespublics.wallonie.be/

Seuls les documents vendus par le Bureau de Vente et de Consultation des cahiers des charges ont une valeur
contractuelle.

Prix du présent cahier des charges et des métrés des travaux : 57,25 €.




DEROGATIONS.

[’ attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le présent CSC déroge comme suit :
1. au cahier général des charges (via le CCT RW 99 :2004) :

1.1. Arrété roval du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics.

L’article 116 alinéa 1 est modifié comme suit :

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre, telle qu’elle a été éventuellement
rectifiée par le pouvoir adjudicateur pendant un délai de 180 jours de calendrier prenant
cours le lendemain du jour de I’ouverture des offres.

1.2, Arrété roval du 26 septembre 1996 établissant les réeles générales d’exécution des marchés
publics et des concessions de Travaux Publics.

a) articles 5, 6, 7, 8 et 9 relatifs au cautionnement.
Pour les entreprises de travaux soumis a réception technique a posteriori conformément
a Darticle 12 § 7 du cahier spécial des charges, un cautionnement complémentaire peut
¢tre constitué. Il est égal a 10 % du montant total des postes de I’offre correspondants
tel que précisé & Particle 5 § 1° du cahier spécial des charges.
Cette dérogation est motivée par I'importance relative des travaux visés par rapport au
montant global du marché et par Iobligation d’en vérifier la qualité par des essais a
posteriori pouvant donner lieu a réfaction pour moins-value,

b) Article 12 § 4 relatif aux frais de réception technique.

¢) Article 12 § 7, alinéa 3 relatif a la réception technique a posteriori.

d) Article 25 § 1% relatif aux travaux, mesures et frais a charge de 1’entreprencur.

e} Article 27 § 5, alinéa 3 relatif au choix du laboratoire ol s effectue le contre-essai.

f) Article 27 § 5, alinéa 4 relatif & 1a vérification des caractéristiques lors du contre-essai.

g) Article 27 § 5, alinéa & relatif au délai de demande de contre-essai.

h) Article 37 § 2, alinéa 1 relatif a la tenue du journal des travaux.

2. Au CCT RW 99 : 2004,

Article 13 § 1% — Révision des prix.

Les indices de référence tant en matiére d’ouverture des offres qu’en matiére d’acomptes sont
ceux de la période mensuelle précédente.



CHAPITRE 1.

GENERALITES.

Pouvoir adjudicateur.

La mission faisant référence au présent cahier spécial des charges est exécutée pour le compte et
au nom de la SOFICO (Société Wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures),
rue du Canal de 1’Ourthe, 9 bte 3 4 4031 — ANGLEUR.

La Region Wallonne — Service Public de Wallonie — Direction Générale Opérationnelle "Routes
et Batiments" fournit I’assistance technique & la SOFICO.

Dans ce cadre, la Direction des routes du Luxembourg assure la direction, le contrdle et la
surveillance du présent marché.

Drautres services du SPW peuvent également intervenir dans la direction, le contréle et la
surveillance du présent marché.

Des lors, dans les textes contractuels, les termes tels qu’"Administration"... désignant les
diverses autorités qui participent & la surveillance et a la direction du marché désignent les
autorités correspondantes relevant de la SOFICO ou de 1a Région Wallonne — Service Public de
Wallonie.

N.B.:  Lamaitrise de 'ouvrage de la présente mission ainsi que les droits et obligations qui en
découlent pourraient étre transférés en tout ou en partie (en cours de passation ou de
déroulement du marcheé) par la SOFICO (Sociét¢ Wallonne de Financement
Complémentaire des Infrastructures) a la Direction Générale Opérationnelle "Routes et
Batiments" du Service Public de Wallonie.

Objet du marché.

Le présent marché a pour objet la réparation de dégats hivernaux sur les réseaux routier et
autoroutier gérés par la direction des routes du Luxembourg.

Les travaux sont divisés en 10 lots :

> Lot 11 - District routier d° Arlon.

> Lot 12 — District routier de Virton.

= Lot 13 — District routier de Florenville.

> Lot 14 — District routier de Neufchéateau.

co Lot 15 — District routier de Saint-Hubert.

v Lot 16 — District routier de Bastogne.

> Lot 17 — District routier de Marche-en-Famenne.
> Lot 18 — District routier de Vielsalm.

v Lot 21 — District autoroutier d’Houffalize.

v Lot 22 — District autoroutier de Neufchateau.




Chacun des lots constitue une entreprise distincte,

Les lunites des différents districts peuvent étre obtenues aupres de Messieurs les Chefs de district
ou & la Direction des routes du Luxembourg. Elles figurent aussi sur la carte de service de la
Province du Luxembourg, carte qui peut étre obtenue gratuitement & la Direction des routes du
Luxembourg ou sur le site routes.wallonie.be,

Description des travaux.

Les travaux s’effectuent sur les réseaux I, II ou 111 selon leur localisation.

Les travaux comportent notamment :

Y
2)
3)
4)

5)
6)
7
8)
9)

du fraisage de revétement hydrocarboné,
du sciage de revétement en hydrocarboné ou en béton;
certaines sous-fondations et fondations;

des couches de liaison et de reprofilage de type AC-14base3, AC20base3 avec différents
types de bitumes;

des revétements de type ACl4surfl, SMA, BBTM10, avec différents types de bitumes;
du remplacement localisé de revétement en béton armé continu;

des marquages routiers;

I"évacuation des déchets;

la signalisation du chantier;

10) Ientretien des travaux durant la période de garantie.

Yariante(s).

Les variantes sont interdites.

Mode de passation du marché,

Le marché est passé par adjudication publique.

Critéres d’attribution.

Sans objet.

Mode de détermination des prix.

Le marché est mixte.



8. Contenu de I’offre (article 90 § 2 de arrété royal du 08 janvier 1996).

10.

11.

8.1. Documents, modéles et échantillons a joindre a 1’ offre.

Le soumissionnaire doit joindre en annexe de son offre les documents suivants :

L

%

Attestation ONSS.
Certificat d’agréation.
Une déclaration sur I’honneur (réf. annexe 1).

Une note sur la méthode d’exécution et le justificatif des colits concernant les
mesures et moyens de protection prescrits par 1’article 30 de ’arrété royal du
25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles

(réf. annexe 2).

Une note (réf. annexe 3) spécifiant la décharge.

Les documents et notes exigés par ce présent cahier spécial des charges et les
documents auxquels il se référe. Notamment, I’engagement de 1’entreprise
concernant le "Plan qualité pour revétements hydrocarbonés"

(réf. annexe 4).

8.2. Congés annuels et jours de repos compensatoires.

L’entrepreneur doit mentionner, en annexe de son offre, la période de congés annuels et les

jours de congés compensatoires pour son entreprise.

Dépaot des offres.

L’offre et les documents requis doivent étre envoyés & Monsieur ir P.Y. TRILLET,
Directeur des Ponts et Chaussées ff, Service Public de Wallonie — Direction des routes du

Luxembourg, Place Didier, 45, 3™ étage, 6700 — ARLON.

L’ouverture des offres aura lieu le mardi 11 mai 2010 a 11 heures, a la Direction des routes du

Luxembourg, Place Didier, 45, 3™ étage, local L30-05, 6700 — ARLON.

Agréation.

Les travaux sont rangés dans la sous-catégorie C5.

L'administration considere que les travaux du lot 17 (district de Marche-en-Famenne) rentrent

dans la classe 2, et que les travaux des autres lots rentrent dans la classe 3.

Enregistrement.

Le soumissionnaire doit étre enregistré.



12. Documents applicables {article 2-3° de ’arrété roval du 26 septembre 1996).

Le marché est exécuté conformément ;

au cahier des charges type RW 99

2004 de la Région Wallonne (en abrégé

"CCT RW 99 : 2004") approuve par le Gouvernement Wallon le 04 février 2004; excepté
pour la circulaire RW99-A1 et les chapitres suivants qui sont remplacés intégralement par les
nouveaux documents disponibles sur le site http://qc.spw.wallonie.be.

e Chapitre C — Matériaux.

Sous-chapitre C.3. :
Sous-chapitre C.4. :
Sous-chapitre C.5. :
Sous-chapitre C.11.
Sous-chapitre C.12. :
Sous-chapitre C.15. :

Sous-chapitre C.16.1. :
Sous~chapitre C.16.2. :
Sous-chapitre C.17.4. .

Sous-chapitre C.21. :
Sous-chapitre C.23, :
Sous-chapitre C.60. :

o Chapitre F — Fondations.

¢  Chapitre G — Revétements.

Sous-chapitre ¥.4.10. :

Sous-chapitre G.1. :
Sous-chapitre G.2. ;
Sous-chapitre G.3. :

Sable.

Gravillons.

Graves.

Filler.

Liants pour produits hydrocarbonés.
Fibres.

Goujon, barre d’ancrage, berceau.
Acier pour revétement en béton armé continu.
Pigments.

Produit de scellement.

Produit d’imprégnation.

Asphaltes coulés,

Fondation en grave-bitume,

Revétements en béton de ciment.
Revétements hydrocarbongés.

Revétements en asphalte coulé (M.A.), enduits superficiels,
matériaux bitumineux coulés a froid (M.B.C.F.) et enduits
spéciaux.

Aux documents de référence figurant dans le Catalogue des Documents de Référence —
Edition du 1% janvier 2010,

Le CCT RW 99 : 2004 et ses annexes, le C.P.N. (Catalogue des Postes Normalisés) ainsi que le Catalogue des
documents de réference peuvent étre obtenus soit auprés des Centres d'Information et d’Accueil de a Région
Wallonne (Tél. vert : 0800-1-1901) soit auprés de la Direction des Editions et de la Documentation du S.P.W.
(chaussée de Charleroi, 83 bis, 5000 - NAMUR-SALZINNES - Tél. : 081/71.58.49 - Fax : 081/71.59.41).

Ces documents sont aussi disponibles sur le site Internet http://routes wallonie.belentreprise/index.htmi qui
comporte également le métré assiste par ordinateur {MAO).




13.

14.

15

* al’0OSDGI1.02.33(01) et les fiches chantiers correspondantes;

* 2 la circulaire C.T.02.21 (01) — D112/DA — TRG - 520, intitulée "Chantiers et travaux sur
autoroutes et sur les routes rapides a 4 voies et plus — maintien de la fluidité du trafic";

" alaloi du 04 aoiit 1996 relative au bien-étre des travailleurs lors de I’exécution de leur travail
et I’arrété royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles formant
le chapitre V du titre III du Code sur le bien-étre au travail.

Répétition d’ouvrages similaires (article 17 § 2-2°-b de la loi du 24 décembre 1993).

Sans objet.

Exécution partielle d’un marché 2 lots.

Lorsque le marché a trait & plusieurs lots, le pouvoir adjudicateur a le droit de n’en attribuer que
certains, et éventuellement, de décider que les autres lots feront ’objet d’un ou plusieurs
nouveaux marchés, au besoin suivant un autre mode.

Renseignements utiles.

Tout renseignement au sujet du présent marché peut étre obtenu auprés de :

Pour la Direction des routes du Luxembourg :

Lots1letl2:

Monsieur ir Michel JACQUES.
Tél. : 063/58.92.47 — Fax : 063/58.92.22.

e-mail : michel.andre.jacques@spw.wallonie.be

Lots 13, 14 et 15

Monsieur ir Jean GERDAY.
Tél. : 063/58.92.25 — Fax : 063/58.92.22.
e-mail : jean.gerday@spw.wallonie.be

Lots16et17:

Monsieur ir Arnaud DELOBBE.
Tél. : 063/58.92.44 — Fax : 063/58.92.22.
e-mail : arnaud.delobbe@spw.wallonie.be




SOFICO

c/0

S.P.W. -D.G.O.

DIRECTION ROUTES Luxembourg
Mr Ir P-Y. TRILLET

Place Didier 45

s.a.
ﬂ =\ 6700 ARLON
Tel. 063/589280
Fax 063/589222
Menuchenet 30 - 6834 BOUILLON
T.061/46 77 12 - F.061/46 81 75

Website : www.npa.be
Courriel : info@npa.be

Menuchenet, le 26 aolit 2011
COURRIER RECOMMANDE

Nos Réf : chantier NPA n° 5020 Vos Réf : D132/X132/0/0548L14/18334 V/courriers du 16/08/2011

Votre Contact : K. PONCELET Notre Contact : Guy TOUSSAINT N/courriers du 28/04/2011+20/07/2011
061/610114 Tel.063/589279 Annexe : 1 (1 page(s))

ncerne : Réparations des dégats d'hiver 2009/2010 province du Luxembourg lot 14
District de Neufchateau
Adj. 11/05/10 - CSC n® 132-10-B.84 - Dossier n® X132/0/0548 lot14
C.G.C. RW99-2004 - Délai exé. Initial : 30 J.0. - garantie 5 ans
Commencement, le 13/09/2010 - Fin des travaux, le 23/03/2011

Monsieur le Directeur,
Monsieur I'Ingénieur,

Obijet : Article 16 § 2 du CCG - Article 57 de la loi du 30 mars 1976
requéte hausse des produits pétroliers
Postes n° 4,8,12,PC1 - réalisation des 17,18,21,22,23 mars 2011 - 322 012,77-€ hors révision

Dans le cadre du dossier chantier et en réponse a votre courrier dont références ci-dessus, au sujet de notre
demande de révision de prix du 28/04/2011, suite a la hausse généralisée de tous les produits pétroliers et plus
particulierement des bitumes (hausse qui était imprévisible lors du dépot de notre offre), nous ne pouvons marquer
notre accord sur le classement sans suite par votre administration de notre demande d‘indemnisation.

Nous nous permettons d‘insister quant a notre demande d‘indemnisation conformément aux réglementations
r4dgissant ce marché. Nous vous proposons une autre mode de calcul, uniguement basée sur la méthode et les
Jdalités de révision des prix des marchés de travaux - article n® 13 §1 du C.G.Ch.

La formule de révision du marché en question, par sa mauvaise adéquation au co(it des fournitures et suite a la
hausse importante du prix du bitume cause a I'entreprise un préjudice important.

La hausse généralisée de tous les produits pétroliers, et plus particulierement des bitumes était imprévisible lors du
dépbt des offres et ne peut étre évitée par I'entrepreneur. La courbe d’évolution de l'indice TP564 ci-dessous illustre
pour autant que nécessaire cette hausse inattendue.
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Or, l'article 57 de la loi de redressement économique du 30 mars 1976 prescrit que les formules de révision du
marché « se référent & des paramétres représentant les colits réels, chaque parameétre étant uniquement applicable a
la partie du prix correspondant au colt qu'il représente ».

La formule de révision du marché en question ne se référe pas aux colits réels de la réalisation de ces postes, a trois
points de vue :

1. Il n'y a pas de formule de révision spécifiqgue permettant une meilleure adéquation des postes spécifiques de
revétement bitumineux (postes n° 4,8,12,PC1), trés sensibles aux variations du prix du bitume comme nous
le voyons dans ce courrier ;

2. La référence a un indice décalé d’'un mois ne couvre pas la variation mensuelle trés séveére de ces derniers
mois.

3. Le coefficient de révision du TP564, tel que prévu et calculé dans ce présent marché est trop fa|ble I |mpact
du bitume dans le revétement bitumineux est illustré ci-aprés : Loy Y
1° lors de la réalisation, le colt du bitume de pénétration (classique) dans une tonne d enrobe était d’ enwron

18 4 27,-€/T (TP 564 : 03/2011 = 423,90~ “€), 24 [ MNe ':.1. omd | vl X Wha £
2° Pour une couche d’enrobé de 6 cm (ou 150kg/m?2), le colit du bitume est de 2, 7 a 4,05- €/mi/ 2y ) A e
3° Pour une couche d’enrobé de 6 cm vendue +12,-€/m?2, le co(t du bitume représente de 333 51 %
du prix de I'enrobé posé. Le coefficient de révision prévu dans ce marché pour le TP564 est de 26%: ‘C,e
coefficient est trop faible par rapport a ce que représente le colt réel du bitume dans le prix de I'enrobé -
posé.

l.a hausse du prix du bitume était de 15% lors de la réalisation, depuis 11 mai 2010 (TP564 : 05/2010 = 371,09-€),
ite adjudication.

Pour |"état d’avancement du mois de mars 2011, la formule de révision calculée telle que prévue dans ce marché,

donne un résultat de +4,746%. Cette révision est beaucoup trop faible.

Ces circonstances extraordinaires et imprévisibles perturbent I'application de la loi régissant la révision des prix citée
ci-avant en exécution normale du marché.

En conséquence, par notre courrier du 28/04/2011, nous dénoncions cette situation conformément a l'article 16 des
clauses administratives du cahier des charges et aux articles 7 et 8 du RGE AR du 26/09/1996.

Nous demandons par la présente, |'introduction d’une formule de révision adaptée portant sur les postes relatifs aux
revétements bitumineux et se référant aux indices TP du mois en cours, en ajustant le coefficient de révision.

Nous proposons les formules de révisions suivantes pour chacun des postes concernés : voir tableau détaillé ci-
annexe.

Nous vous saurions gré d’introduire a nouveau notre requéte diment chiffrée et justifiée, au montant supplémentaire
de 12190,50-€, auprés de votre autorité compétente et nous tenir informés de la suite que vous comptez y apporter.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, Monsieur I'Ingénieur, en I'assurance de notre considération.

Administratrice

Entreprise N° BE 0458 836 922 * RPM Neufchateau * Enregistrement 11 11 11 * ONSS 024/1224116-71



Menuchenet 30 - 6834 BOUILLON

S.P.W. - Direction Routes Luxembourg

D.G.O. - D.132
Place Didier 45
6700 ARLON

T.061/46 77 12 - F.061/46 81 75

Website: www npa. be
Courriel: info@npa.be

Réparations des dégats d'hiver 2009-2010 - lot 14
District de Neufchateau
CSC n° 01.03.02-10B84 - Adj. Du 11/05/2010 - C.G.C. RW99-2004
Dossier X132/0/0548L14

RECOMMANDE

Déclaration de créance du 22/09/2011

La soussignée |'entreprise NPA S.A. de Bouillon, représentée par Katherine Poncelet, administratrice,
déclare que vu notre courrier du 26/08/2011, portant réclamation des indemnités consécutives a la hausse des

produits bitumineux, il lui est di la somme de :

en paiement de la hausse des produits bitumineux relatifs au chantier sous référence,
effectués pour le compte du S.P.W. - D.G.0O, suivant les relevés ci-joints

BNP Paribas Fortis n® 250-0351650-13

BIC GEBABEBB IBAN BE 08 2500 3516 5013
ING n® 360-1108400-84

BIC BBRUBEBB IBAN BE03 3601 1084 0084

Cette somme est & verser au compte :

Dressée et certifiée sincére et véritable a Bouillon, le 22/09/2011

Approuveé a la somme de :

Arlon: e vavmmrns

Pour le S.P.W. -D.G.O,,
Le Chef des travaux, Le Chef de projet,

Echéance, le
21/11/2011

Entreprise N° BE 0458 836 922 * RPM Neufchateau * Enregistrement 11 11 11 * ONSS 024/1224116-71
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Service public
de Wallonie

N° Vert : 0800 1 1901 (informations générales)

http://spw.wallonie.be

Direction Générale Opérationnelle

« Routes et Batiments »

Département du Réseau de Namur et du
Luxembourg

Direction des Routes du Luxembourg
Place Didier 45

6700 ARLON

Correspondant TOUSSAINT Guy Y
T¢é1 063/58.92.79

V/lettre du Vos Références

20/7/11 5020

NPA
Rue de Menuchenet 30
6834 BELLEVAUX

Arlon, le 16/08/2011

Nos références Annexcs

DI132/X132/0/0548 L14
N° de sortie : 18334

Objet : Réparations des dégats d'hiver 2009-2010 dans la province du
Luxembourg Lot 14 - Adjudication publique du 11/05/2010 -
C.S.C. n° 01.03.02-10B84 - Requéte relative a la hausse
exceptionnelle des produits pétroliers.

Messieurs,

Revenant a cette affaire et aprés examen de votre requéte par I’ Autorité
compétente, il s’avére que la formule de révision, telle qu’établie dans le Cahier Spécial
des Charges, refléte parfaitement la réalité du marché.

En conséquence, il ne peut étre réservé de suite favorable a votre requéte.

Veuillez agréer, Messieurs, ’expression de ma considération distinguce.

DES ROUTES ET DES BATIMENTS

Pour le Directeur des Ponts et Chaussees ff en
conge,
L'Ingénieur Ppal des Ponts et Chausses Chef de
service délégué,

ir M JACQUES
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Service public

Direction Générale Opérationnelle

« Routes et Batiments »

Département du Réseau de Namur et du
Luxembourg

de Wallonie  pjrection des Routes du Luxembourg NPA
ity o Rue de Menuchenet 30
6834 BELLEVAUX
Correspondant TOUSSAINT Guy Y
Tél 063/58.92.79
Arlon, le 4/08/2011
V/lettre du Vos Références Nos références Annexes
20/7/11 5020 D132/X132/0/0548 1.14

N° de sortie : 17591

Objet : Réparations des dégts d'hiver 2009-2010 dans la province du
Luxembourg Lot 14 - Adjudication publique du 11/05/2010 -
C.S.C. n° 01.03.02-10B84Hausse exceptionnelle des produits

pétroliers

Messieurs,

Complémentairement & votre courrier susdit et pour permettre a I’ Autorité
compétente de prendre position sur votre requéte, voudriez-vous me faire tenir les
justifications détaillées du montant du préjudice que vous estimez avoir subi de ce chef.

Dans ’attente de vous lire, je vous prie de vouloir bien agréer, Messieurs,
I’expression de ma considération distinguée..

Le Directeur des Ponts et Chaussées ff.

N°Vert : 0800 1 1901 (informations générales)

http://spw.wallonie.be

ir Pierre=Yves 1RILLET

DES ROUTES ET DES BATIMENTS
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DIRECTION ROUTES Luxembourg
Mr Ir P-Y. TRILLET

Place Didier 45

S.a.
ﬂb\ 6700 ARLON
Tel. 063/589280
9222
Menuchenet 30 - 6834 BOUILLON aw o0
T.061/46 77 12 - F.061/46 81 75

Website : www.npa.be
Courriel : info@npa.be

Menuchenet, le 20 juillet 2011
COURRIER RECOMMANDE

Nos Réf : chantier NPA n°® 5020 Vos Réf : d132/X132/0/0548L14/ V/courriers du ***
Votre Contact : K. PONCELET Notre Contact : Guy TOUSSAINT N/courriers du 28/04/2011
061/610114 Tel.063/589279 Annexes : ** (**page(s))

ncerne : Réparations des dégéts d’hiver 2009/2010 province du Luxembourg lot 14
District de Neufchateau
Adj. 11/05/10 - CSC n° 132-10-B.84 - Dossier n® X132/0/0548 lot14
C.G.C. RW99-2004 - Délai exé. Initial : 30 J.0. - garantie 5 ans
Commencement, le 13/09/2010 - Fin des travaux, le 23/03/2011

Monsieur I'Ingénieur,
Objet : requéte hausse des produits pétroliers (postes n° 4,8,12 - fin mars 2011)

Dans le cadre du dossier chantier et en réponse a votre courrier dont références ci-dessus, au sujet de notre
demande de révision de prix suite & la hausse généralisée de tous les produits pétroliers et plus particulierement des
bitumes (hausse qui était imprévisible),

voici ci-aprés notre détail chiffré du préjudice que nous estimons avoir subi :

To

T AoM o
Le prix du bitume 50/70 était au 15.04.2010 de 366,-€ , Vos¥ e \3; | Lo}, ’%‘t‘j
lors de la réalisation du chantier le prix au mois de mars 2011 était de 424,-€. AL 6uR, S ©° ; to
Nous avons utilisé 221,23 Tonnes de bitume 50/70. 3 0 - 675 2 WNB

Le colit supplémentaire non couvert par la formule de révision est :

1,23 to X (424€ - 366€) = 12831,34€ - 4,746°/o(r%i§ion) = 12222,37-€
Nous vous saurions gré d‘introduire notre requéte chiffrée auprés de votre autorité compétente et nous tenir informés
de la suite que vous comptez y apporter.

Nous vous prions de croire, Monsieur I'Ingénieur, en I'assurance de notre considération.

Entreprise N° BE 0458 836 922 * RPM Neufchateau * Enregistrement 11 11 11 * ONSS 024/1224116-71
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DIRECTION ROUTES Luxembourg
Mr Ir P-Y. TRILLET

Place Didier 45

S.a.
ﬂb\ 6700 ARLON
Tel. 063/589280
Menuchenet 30 - 6834 BOUILLON Rek DedinEden:
T.061/46 77 12 - F.061/46 81 75

Website : www.npa.be
Courriel : info@npa.be

Menuchenet, le 28 avril 2011

ENVOI RECOMMANDE

Nos Réf : chantier NPA n® 5020 Vos Réf : X132/0/00548L14 V/courriers du ***

Votre Contact : K. PONCELET Notre Contact : M-N ROSIERE N/courriers du ***
061/610114 063/589278 Annexes : 0

Concerne : Réparations des dégats d’hiver 2009-2010 Province du Luxembourg lot 14
Adj. 11/05/10 - CDC n° 132-10-B.84 - Dossier n°® X132/0/0548
C.G.C. RW99-2004 - Délai exé. Initial : 30 J.0.

Monsieur ['Ingénieur,
Objet : Révision de prix

Dans le cadre du chantier précité et, suite aux augmentations imprévisibles et persistantes du
prix des produits pétroliers, nous devons constater que la clause de révision des prix reprise au
C.S.C n'est pas en mesure de compenser de maniére adéquate ces énormes écarts de prix.

L'article 57 de la loi du 30 mars 1976 dite « de redressement économique », loi d'ordre public,
prononce la nullité de toute clause de révision de prix qui contient des paramétres qui ne
correspondent pas a la réalité des colts.

La clause de révision de prix doit, de ce fait &tre considérée comme nulle et non avenue.

Une formule adéquate reflétant la réalité économique du marché en cause devra tre établie.
La présente a pour but de dénoncer au plus vite tout fait ou circonstance non imputable a notre
société et qui est de nature a perturber I'exécution du marché dans les conditions normales,

conformément a l'article 16 § 2 du CCG.

Nous sommes convaincus et persuadés que vous aurez une analyse correcte et professionnelle de
I'ensemble de la situation.

Restant & votre disposition pour d'autres informations complémentaires, vous souhaitant bonne
réception du présent document, et vous remerciant par avance pour la suite favorable que vous

Entreprise N° BE 0458 836 922 * RPM Neufchateau * Enregistrement 11 11 11 * ONSS 024/1224116-71



réserverez a celui-ci, dans 'attente de vous lire, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en
lassurance de nos sincéres salutations.

NPA SA,

Katherine Poncelet
Administratrice

Entreprise N° BE 0458 836 922 * RPM Neufchateau * Enregistrement 11 11 11 * ONSS 024/1224116-71



